



Le processus de construction

Réalisation des fondations



Jour J

Réalisation du soubassement



Jour J + 4

Livraison des murs Natilia

Manutention des murs par grue télescopique



Jour J + 10 (début de matinée)

Assemblage des murs Natilia



Jour J + 10 (fin de matinée)

Grue télescopique



Assemblage des murs Natilia



Jour J + 10 (début d'après midi)

Assemblage des pignons



Jour J + 10 (milieu d'après-midi)

Assemblage des pignons



Jour J + 10 (milieu d'après-midi)

Contreventement des pignons



Jour J + 10 (milieu d'après-midi)

Mise en place des fermettes



Jour J + 11 (milieu de matinée)

Mise en place des fermettes et débords de toit



Jour J + 11 (fin d'après-midi)

Les maisons Natilia



Jour J + 12